



HARMONOGRAM ZAJĘĆ

z zakresu „Zarządzanie projektami unijnymi bez porażek”

Data	Czas realizacji	Liczba godz. dydakt.	Tematyka zajęć	Prowadzący zajęcia
19.06.2012r.	8.30-09.00		Rejestracja uczestników/uczestniczek	
	09.00-10.30	2	1. Prawidłowa konstrukcja projektu: – omówienie zasad konstruowania projektu, – podstawowe parametry projektu, – cechy projektu.	Michał PAWLĘGA
	10.30-10.45		Przerwa kawowa (kawa/herbata, ciasto)	
	10.45-12.15	2	2. Zarządzanie cyklem projektu wg metody PCM, rekomendowanej przez Komisję Europejską: – omówienie metodologii PCM, – przykłady. 3. Analizy niezbędne na etapie konstrukcji i realizacji projektu: – analiza interesariuszy, – drzewo problemów, – drzewo celów.	Michał PAWLĘGA
	12.15-12.45		Przerwa obiadowa	
	12.45-14.15	2	4. Wybór optymalnej strategii realizacji projektu: – analiza strategii. 5. Budowa matrycy logicznej projektu: – zasady konstruowania matrycy logicznej, – wewnętrzne linie logiczne w matrycy, – zastosowanie matrycy na etapie konstruowania projektu i jego realizacji.	Michał PAWLĘGA
	14.15-14.30		Przerwa kawowa (kawa/herbata, ciasto)	
14.30-16.00	2	6. Weryfikacja wskaźników projektu, mierzenie efektywności projektu, ewaluacja: – monitoring wskaźników projektu: system monitorowania, – wskaźniki pomocnicze, – integracja systemu monitoringu i systemu sprawozdawczości, – podstawowe metody ewaluacji rezultatów i efektów projektu oraz procedur towarzyszących jego wdrażaniu. 7. Podsumowanie szkolenia. 8. Ewentualne pytania.	Michał PAWLĘGA	